
โครงร่างผลงาน 

สําหรับการประเมนิผลงาน เพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งนักจัดการงานทั�วไปชํานาญการพเิศษ  

ของ   นางสาวมยุรี  เพ็ชร์พนมพร 

ส่วนที� 1      ผลงาน 

1. ชื�อผลงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื�องในโอกาสมหามงคล 
   เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  5 ธนัวาคม 2552 

2. ระยะเวลาที�ดําเนินการ     ระหวา่งวนัที� 30 กนัยายน 2552  - 13 ธนัวาคม 2552 

3. หลกัการและเหตุผล / ความเป็นมา 
 เนื�องในโอกาสที�พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวนัที� 5 ธนัวาคม 2552  
นบัเป็นมหามงคลพิเศษยิ�ง ที�ปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่หล่าจะไดร่้วมแสดงความจงรักภกัดี และร่วมนอ้มรําลึกใน     
พระมหากรุณาธิคุณ ซึ� งรัฐบาลและภาคเอกชนไดก้าํหนดจดังานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมอบใหก้ระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย ์ เป็นเจา้ภาพร่วมจดักิจกรรมฯ  ณ พระลานพระราชวงัดุสิต 
ซึ�งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดใ้หค้วามเห็นชอบจดัทาํโครงการ  “พอ่... The Greatest of the Kings  The 
Greetings  of the Land”    เพื�อนาํเสนอพระราชกรณียกิจ และพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั           
ในระหวา่งวนัที� 5 - 13 ธนัวาคม 2552   ณ พระลานพระราชวงัดุสิต  
 ผูข้อรับการประเมิน  จึงขอนาํเสนอผลงานตามโครงการ “พ่อ...” เนื�องจากการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ       
5 ธนัวาคม 2552  เป็นกิจกรรมที�สาํคญัและยิ�งใหญ่ในรอบปี 2552 เป็นกิจกรรมที�สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยอยา่งเป็นรูปธรรม สามารถนาํขอ้มูลไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื�องในโอกาสต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย หรือระเบียบที�เกี�ยวข้อง 
 4.1 คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา  เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม 2551 โดยกาํหนด “นโยบายความ
มั�นคงของรัฐ” เพื�อปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ใหมี้ความมั�นคงในการเป็นศูนยร์วมจิตใจและความรัก
สามคัคีของคนในชาติและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยไ์วเ้หนือความขดัแยง้ทุกรูปแบบ  
 4.2 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 9 ขอ้ ขอ้ที� 1  “การปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ” โดยใช ้           
กลยทุธ์การส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื�อประชาชน    
      4.3 วนัที� 5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ซึ� งเป็นวนัหยดุราชการ 
เพื�อใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  โดยรัฐบาลและ
ภาคเอกชนไดร่้วมกนัจดัขึTนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 75 จงัหวดั 

5. ขั�นตอนการดําเนินการ 
 ผูข้อรับการประเมิน  ขอนาํเสนอขัTนตอนการจดักิจกรรมตามโครงการ “พ่อ...  ” โดยสรุป ดงันีT  
    5.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว  เนื�องในโอกาส     
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552   ซึ� งมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)  
เป็นประธานกรรมการ  เพื�อรับทราบแนวทางการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนกลาง และจงัหวดั   
  5.2 จดัทาํคาํสั�งแต่งตัTง  “คณะทาํงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  เนื�องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552   ณ  พระลานพระราชวงัดุสิต”     โดยมีนายเนวิน   ชิดชอบ     
เป็นประธานคณะทาํงาน  และมีรองปลดักระทรวงมหาดไทย  (นายขวญัชยั วงศนิ์ติกร)  เป็นเลขานุการคณะทาํงาน 
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 5.3 จดัประชุมคณะทาํงานฯ  เพื�อเตรียมความพร้อมการจดักิจกรรมตามโครงการ “พ่อ...”   พร้อมทัTงจดัทาํคาํสั�ง 
แบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานที�เป็นเจา้ภาพร่วม  ประกอบดว้ย   1)  กระทรวงกลาโหม  สนบัสนุนการจดักิจกรรมฯ  และ
จดักาํลงัสารวตัรทหารร่วมปฏิบติังาน   2)  กระทรวงพาณิชย ์สนบัสนุนเทียนสาํหรับมวลชนที�ร่วมพิธี และจดัสินคา้ธงฟ้า   
3)  กระทรวงคมนาคม  จดัรถรับ - ส่งมวลชน  และ  4)   กระทรวงมหาดไทย   ดาํเนินกิจกรรมการแสดงระบบ Multimedia   
รวมทัTงประสานการอาํนวยการทั�วไป  
  5.4 แจง้เชิญคณะบุคคล  และบุคคลสาํคญัต่างๆ อาทิ คณะองคมนตรี คณะทูตานุทูต  คณะรัฐมนตรี สมาชิก
วฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผูบ้ริหารกระทรวงต่างๆ หน่วยราชการอิสระ สื�อมวลชน ผูน้าํศาสนา อธิการบดี  
จงัหวดั และภาคเอกชน  เขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  รวมทัTงติดตามการแจง้ยืนยนัการเขา้ร่วมกิจกรรมฯ  
 5.5 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ   อาทิ  
  1)   สํานกัพระราชวงั ขออนุญาตใชพื้Tนที�พระลานพระราชวงัดุสิต พระที�นั�งอนนัตสมาคม พืTนที�สนามเสือป่า   
  2) สาํนกัราชเลขาธิการ ขอพระราชทานภาพและขอ้มลูพระราชกรณียกิจเพื�อจดัแสดงและเผยแพร่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ดว้ยระบบ Multimedia   
  3) ขอความร่วมมือสื�อมวลชนต่าง  ๆ  ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทัTงการถ่ายทอดสด    
เพื�อเผยแพร่ภาพกิจกรรมผา่นโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
  4)  ขอความร่วมมือสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จดัระเบียบและการอาํนวยความสะดวกการจราจร   
              5)  กรุงเทพมหานคร สนบัสนุนดา้นการปฐมพยาบาล รถสุขาเคลื�อนที� การรักษาความสะอาด และประดบัตน้ไม ้   
  6)  รัฐสภาและองคก์ารสวนสตัว ์ เพื�อขอใชพื้Tนที�เป็นที�จอดรถ รวมทัTงสนบัสนุนรถรางนาํส่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม   
 5.6  การประสานและอาํนวยการในแต่ละวนัของการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวม 9 วนั 9 คืน ไดแ้ก่ 
  1)  อาํนวยความสะดวกแก่มวลชน และกลุ่มบุคคล ที�มาร่วมในงานฯ    
  2 )  การแสดง  4 D  Light  &  Sound  ภายใตแ้นวคิด  “พ่อ... ”  โดยใชพ้ระที�นั�งอนนัตสมาคม เป็นฉากนาํเสนอ   
  3)  การแสดง  Theme Song จากศิลปินชัTนนาํต่าง ๆ   และ วงออเคสตร้าที�ใหญ่ที�สุดในประเทศ 
  4)  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล     
  5)  การบนัทึกภาพและบรรยากาศการจดังานฯ  นาํไปเผยแพร่เป็นกิจกรรมต่อเนื�องในส่วนภูมิภาค (30 จงัหวดั) 
 5.7 สรุปผลการดาํเนินโครงการ พร้อมปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เสนอคณะรัฐมนตรี 
6.  บทวเิคราะห์ 

     6.1  การวเิคราะห์ผลงาน  
      จากการที�กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดักิจกรรมตามโครงการ “พ่อ...” ซึ� งเป็นกิจกรรมที�ยิ�งใหญ ่ โดยทุกฝ่าย        
ไดร่้วมแรงร่วมใจเพื�อให้การจดังานสมพระเกียรติ และเป็นโอกาสสาํคญัที�ปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่หล่า ไดมี้การ  
หล่อหลอมดวงใจร่วมแสดงความกตญัfูกตเวทีนอ้มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภกัดีถวายเป็น
ราชสักการะ ซึ� งนบัเป็นกิจกรรมที�เสริมสร้างความสมานฉนัท ์และความสามคัคีใหเ้กิดขึTนอยา่งเป็นรูปธรรม    
 6.2  การวเิคราะห์ปัญหา   
   เนื�องจากในแต่ละวนัจะมีคณะบุคคลสาํคญั  ทัTงภาครัฐ และเอกชน รวมถึงคณะทูตานุทูต เขา้ร่วมรับชม         
4 D Light  &  Sound  รวมทัTงประชาชนจากจงัหวดัต่าง  ๆเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมวนัละกวา่ 100,000 คน  ซึ� งส่งผลต่อ
การบริหารจดัการในดา้นต่าง  ๆโดยผูข้อรับการประเมินขอจาํแนกปัญหาและขอ้จาํกดัการดาํเนินกิจกรรมเป็นช่วงเวลา  ดงันีT   
   6.2.1 ปัญหา/ข้อจํากัด  ช่วงการเตรียมการ  เช่น 
    1) ความยุ่งยากจากการมอบหมายภารกิจใหส่้วนราชการและหน่วยงานรับผิดชอบเนื�องจากมีเจา้ภาพ
ร่วมหลายหน่วยงาน ซึ� งตอ้งการความเป็นเอกภาพและความชดัเจนในการประสานสั�งการในแต่ละภารกิจ 
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    2)  ขอ้จาํกดัดา้นเวลา เนื�องจากมีเวลาเตรียมการนอ้ยและตอ้งดาํเนินการใหย้ิ�งใหญ่และสมพระเกียรติ 
    3)  เครื�องมือและอุปกรณ์นาํเสนอ 4 D  Light  &  Sound  ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ  
    4) งบประมาณจดักิจกรรมตอ้งใชจ้าํนวนมาก โดยไม่ใชง้บประมาณของส่วนราชการ  ซึ� งตอ้งประสาน 
และขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
   6.2.2 ปัญหา / ข้อจํากัด  ช่วงดําเนินกจิกรรม ไดแ้ก่  
    1)  การตอ้นรับ   การอาํนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภยั   เนื�องจากมีคณะบุคคลสาํคญั 
ทัTงภาครัฐภาคเอกชน รวมทัTงคณะทูตานุทูต และประชาชนจากจงัหวดัต่างๆ เขา้ร่วมกิจกรรมวนัละกว่า 100,000 คน  
    2)  การจดัอาํนวยความสะดวกและจดัระเบียบดา้นการจราจร   มิให้ส่งผลต่อการจราจรในเขตชัTนใน
กรุงเทพมหานคร  เนื�องจากมีรถบสัรับส่งมวลชนจากจงัหวดัต่างๆ  เขา้มาวนัละกว่า 1,000 คนั     
    3)  ต้องจดัเตรียมชุดพยาบาลและรถพยาบาล   รวมทัT งประสานโรงพยาบาลรองรับกรณีฉุกเฉิน  
ตลอดจนรถบริการสุขาเคลื�อนที� และการใหบ้ริการนํTาดื�มใหเ้พียงพอสาํหรับมวลชนที�เขา้ร่วมกิจกรรม   
  6.3  การวเิคราะห์ข้อเสนอแนะ  
   6.3.1 การบริหารจดัการตอ้งมีการวางแผนการจดัการใหร้อบคอบ รัดกมุ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
   6.3.2 การแบ่งมอบหนา้ที�ในแต่ละภารกิจมีเจา้ภาพที�ชดัเจน มีเอกภาพ  และกาํหนดตวัผูป้ระสานที�สามารถ
ตดัสินใจสั�งการเพื�อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
   6.3.3 บูรณาการและวางแผนกาํหนดเส้นทางจราจร จุดรับส่ง จุดจอดรถ รวมถึงจุดการเขา้ออกของมวลชน  
   6.3.4 จดัประชุมคณะทาํงาน / เจา้หนา้ที� เมื�อเสร็จสิTนภารกิจในแต่ละวนั เพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการ
ดาํเนินกิจกรรมในวนัถดัไป  โดยนาํเสนอปัญหาที�เกิดขึTนในแต่ละวนัเพื�อหาทางแกไ้ขมิใหส่้งผลต่อการจดักิจกรรม  
7.   ผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 7.1  มิตเิชิงปริมาณ  
   - การดาํเนินโครงการขา้งตน้  มีประชาชนจากทุกจงัหวดัทั�วประเทศ  รวมทัTงคณะบุคคลสาํคญัมาร่วม         
ในกิจกรรมแสดงความจงรักภกัดี ณ พระลานพระราชวงัดุสิต   รวม 9 วนั  จาํนวนมากกวา่  1,000,000  คน   
 7.2  มิตทิางคุณภาพ 
   -  พสกนิกรชาวไทย ไดรั้บทราบ และตระหนกัถึงพระราชกรณียกิจอนัทรงคุณคา่   และความเป็น  “พ่อ”          
ที�ทรงงานอยา่งหนกั  และการเสียสละพืTนที�ส่วนพระองคใ์นบริเวณพระราชวงั เป็นสถานที�ทดลองงานเพื�อพสกนิกร   
  -  พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน  มีความจงรักภกัดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รู้สึกรัก และหวงแหน
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ อนัเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนทัTงชาติ 
8.   การนําไปใช้ประโยชน์ 
 ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกดั สามารถนาํแนวคิดในการบริหารจดัการไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ไดอ้ยา่งเรียบร้อย และสมพระเกียรติ  ซึ� งคาดว่ารัฐบาลจะจดักิจกรรมในลกัษณะเดียวกนันีT
ในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ  ที�จะมาถึง  ไดแ้ก่ งานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ฯ  พระบรมราชินีนาถ  
9.   ผู้ร่วมดาํเนินการ   นายชวลิต จรัสตระกลู  หวัหนา้ฝ่ายช่วยอาํนวยการ กองกลาง สป. สดัส่วนผลงานร้อยละ 30  
                               ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

       (ลงชื�อ)  
         
          
                           

( นางสาวมยุรี   เพช็ร์พนมพร)     
             ผูเ้สนอผลงาน 
        15  กรกฎาคม  2553 


